| Nº do Documento | Criador do Docu... | Limite de Compet... | Tipo de Processo |
|---|---|---|---|
| 2000170129 | ZYA0 | | Aditivo |

PETROBRAS

C

**1. Informações Gerais**

• Número da demanda no GDBS: SUP-2025-02367 de 15/04/2025 (Anexo 01)

• Objeto da alteração contratual:

(i) Prorrogar o prazo do contrato por 540 dias, sem aporte de valor;

(ii) Retificar o item 2.2 da Carta-Contrato, em razão de não ter sido emitido A.S para este contrato.

• ICJ nº: 5900.0126138.23.3 (Anexo 02)

• Contrato SAP nº: 4600677483

• Empresa Contratante: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

• Razão Social da Contratada: AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

• Objeto do Contrato: Serviços Consultoria em Descarbonização do Transporte Marítimo.

• Documento de Autorização da contratação: Relatório final nº 2000126085 de 17/01/2024 (Anexo 03).

• Autoridade que assinou o Contrato: Gerente Setorial

• A contratação foi: Licitacao

• Aplicação de custo: Operacao

• Este contrato é regido pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da PETROBRAS (RLCP), publicado no dia 15 de janeiro de 2018.

**2. Verificações Prévias**

• A Contratada está regular quanto às declarações abaixo?

• Certificado de Regularidade do FGTS: sim

• Certidão Conjunta Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos da PGFN/RFB, para fins de comprovação de regularidade com a Seguridade Social: sim

• Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT): sim

• Existem recursos orçamentários no Plano Estratégico do presente exercício e/ou serão previstos no(s) plano(s) do(s) exercício(s) subsequente(s), de forma a cobrir todo o período contratual? sim

• Houve alteração da Categoria de Riscos de SMS? não

• A Contratada consta na Relação de Empresas Impedidas de Transacionar com a Petrobras ou está como

- A Contratada consta na Relação de Empresas Impedidas de Transacionar com a Petrobras ou esta como inidônea no Portal do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle ou apresenta GRI Alto? Não

• Há pleito da Contratada em andamento? não

• Há saldo negativo em alguma linha da Planilha de Preços? não

• Esta transação é classificada como Transação com Parte Relacionada, conforme normas aplicáveis ao tema previstas na Política e nas Diretrizes de Transações com Partes Relacionadas da Petrobras (DI-1PBR-00077)? não

• A contratada apresenta desempenho satisfatório, registrado no IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor (para serviços) ou ENP – Entrega no Prazo (para bens) ou em outro indicador específico relativo ao objeto contratual? Sim

• Conceito (média) do desempenho: 5.89 (Extraido no SAP em 11/06/2025)

• As evidências das verificações prévias se encontram no Anexo: 04.

• GRI da Contratada é Baixo;

Vencimento das certidões da Contratada:

- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF): 25/07/2025;
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos da PGFN/RFB (CND): 28/09/2025;
- Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT): 08/12/2025.

• Ressalta-se que a empresa não é citada nas listas abaixo, conforme consulta realizada em 11/06/2025:

- "Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo" (PLDFT);
- “Empresas e pessoas físicas - Sanções e impedimentos vigentes” do Portal Petrobras;
- “Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS” do Portal da Transparência;
- “Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP” do Portal da Transparência;
- “Empresas com Recuperação Judicial e Falência”;

## 3. Informações do Contrato - Histórico dos Aditivos - Condições do Aditivo Pretendido

### 3.1. Informações do Contrato

• Data de Celebração: 25/01/2024

• Data base do contrato: 22/08/2023

• Prazo original: 540 dias, contados da data da celebração do contrato.

• Data de término contratual original: 17/07/2025

• O contrato prevê cláusula permissiva de prorrogação de prazo? sim

• Valor original (P0): R$ 2.366.091,20

• Saldo do contrato (valor a P0) extraído do SAP e sua data de extração: R$ 1.929.241,19 em 27/06/2025 - (Anexo 05)

• Média do consumo do contrato: R$ 46.856,90 - (Anexo 05)

• Performance do Contrato em 27/06/2025 (Anexo 05):

- Prazo Total x Prazo Corrido = 96,11%
- Valor Total x Valor Consumido = 18,46%

**3.2. Histórico dos Aditivos já Celebrados**

• Não foram realizados aditivos anteriores ao contrato.

**3.3. Condições do Aditivo Pretendido**

• Aditivo nº: 01

• Valor total do aditivo (P0) pretendido: R$ 0,00

• Prazo do aditivo: 540 dias

• Novo prazo contratual total: 1080 dias

• Valor correspondente ao acréscimo de prazo (P0): R$ 0,00

• Valor contratual total (P0), considerando o aditivo pretendido: R$ 2.366.091,20

• Enquadramento/item da Tabela de Limites de Competência: Itens 3.5.1, seção 2 e 3.5.3, seção 3, c/c 3.1.1, seção 2, subseção 4 (Anexo A.48 da DI-1PBR-00273)

• Limite de competência para aprovação do aditivo: Gerente Setorial

• A minuta do Termo Aditivo pretendido, alinhada com a Unidade Solicitante e com anuência da Contratada, encontra-se no Anexo 06.

• Nova cláusula de Plano de Saúde – O contrato já possui a cláusula ou esta será incluída neste aditivo? Não

• A reanálise do SIOF foi dispensada em função da alteração contratual não gerar impacto tributário ou contábil, conforme previsto na DI-1PBR-00063 – Análise da Área Financeira na Contratação de Bens e Serviços.

• A contratada manifestou de acordo para o início do processo do pretendido aditivo, conforme e-mail de 03/04/2025 e carta de 20/03/2025 (Anexo 06).

**4. Justificativa do Aditivo**

**4. Justificativa do Aditivo**

• Justificativas para a realização da alteração:

(i) Prorrogar prazo contratual por 540 dias, sem aporte de valor;

(ii) Retificar o item 2.2 da Carta-Contrato, em razão de não ter sido emitido A.S para este contrato.

Conforme justificativa apresentada pelo CENPES/PDIPL/LPP/LOG, durante a execução do contrato houve intercorrências que comprometeram o andamento do projeto inicialmente planejado, o que impactou as entregas e exigiu ações corretivas conjuntas por parte da Petrobras e da contratada.

Reconhecendo a necessidade de reestruturar o gerenciamento do contrato e revitalizar as atividades, em fevereiro de2025 foi realizada uma troca estratégica do gestor do contrato pela Petrobras, acompanhada por uma substituição de equipe pela contratada. Essa iniciativa teve como objetivo resgatar o projeto e garantir que os objetivos estabelecidos fossem alcançados.

Os resultados dessa reestruturação começaram a se concretizar em um curto intervalo de tempo. Em apenas dois meses, observou-se uma mudança significativa no desempenho e na dinâmica do projeto. A equipe reestruturada demonstrou maior alinhamento e eficiência, permitindo que duas linhas do contrato estejam com previsão de finalização ainda no final deste mês — um avanço relevante, considerando que apenas uma linha havia sido concluída anteriormente.

Dada a evolução recente e o impacto positivo das ações corretivas implementadas, solicita-se a extensão do prazo do contrato para viabilizar a conclusão das atividades restantes com a qualidade esperada conforme previsto no cronograma (Anexo 09). Essa medida é essencial para consolidar os resultados alcançados e assegurar o cumprimento dos objetivos deste projeto.

Quanto à necessidade de retificar a redação do item 2.2 da Carta-Contrato, em razão de não ter sido emitido A.S, será alterada a redação conforme abaixo:

DE: 2.2 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da data informada na Autorização de Serviços (A.S).

PARA: 2.2 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data da celebração do contrato.

Caso o aditivo não seja celebrado, haverá lacunas importantes nas entregas dos projetos, impactando diretamente os resultados de duas entregas de valor de grande porte (investimentos das duas Entregas de Valor em, aproximadamente, R$ 62 MM).

Por fim, não houve pleitos ao longo da execução do contrato .

• Foi emitido parecer pelo Jurídico para a alteração do contrato? Não

• Detalhamento da análise para verificar se o valor apresentado para o aditivo está de acordo com os valores de mercado:

A empresa AMERICAN BUREAU OF SHIPPING sagrou-se vencedora do processo licitatório Oportunidade PETRONECT nº 7004037471 com uma proposta cujo valor figurou 4,77% abaixo do Orçamento PETROBRAS e 63,94% abaixo do preço da segunda colocada no certame, conforme Relatório da Comissão de Licitação (Anexo 03).

A Aderência por consumo até a medição de 25/06/2025 demonstrou que o preço da AMERICAN BUREAU OF SHIPPING figurou 15,02% abaixo do Orçamento PETROBRAS e 77,96% abaixo do preço da segunda colocada. Não houve inversão de ordem de classificação da licitação com a primeira colocada. (Anexo 07)

Considerando que não haverá alteração de quantitativos, a análise de aderência para o aditivo pretendido não é aplicável. Desta forma, mantém-se a ordem de classificação da licitação.

Por oportuno, destaca-se que conforme pontuado no checklist de informações e documentos para alterações contratuais (PP-1PBR-00387) nos objetos dos aditivos de “Alteração de escopo sem valor” a análise de preço de mercado é dispensada.

Assim, o resultado indica a manutenção da economicidade do contrato para o aditivo pretendido. Destaca-se ainda que a análise de aderência (Anexo 07) atende o item 3.8.1, alínea “b”, do padrão PP-1PBR-00387 – Gerir Alterações Contratuais.

Por oportuno, e considerando o exposto na Nota do item 3.8.1, “b”, a Unidade Solicitante ratificou que as premissas e referências constantes no Orçamento Referencial da contratação permanecem válidas (Anexo 08).

A gerência do contrato informa que há um cronograma estabelecido para a medição dos itens do contrato, onde os entregáveis de 2025 já teriam o conteúdo definido, enquanto os de 2026 podem ainda sofrer ajustes pontuais. Eventuais reordenações de atividades intermediárias poderão ocorrer conforme a evolução do projeto, sem comprometer os prazos e quantitativos estabelecidos, conforme Anexo 09.

• Está prevista realização de contratação para substituir o contrato atual? não

**5. Negociação**

• Não há obrigatoriedade de constituir comissão de negociação conforme regras previstas no padrão PP-1PBR-00387 – Gerir Alterações Contratuais.

• Condições negociadas e os resultados obtidos:

- Em 16/06/2025, a contratada foi consultada por SUPRIMENTOS/CSPN/CORP quanto a possibilidade da concessão de desconto comercial nos preços unitários da PPU, considerando a prorrogação do contrato por mais 540 dias, sem aporte de valor, e o tempo decorrido do contrato, bem como a amortização de investimentos, ganhos de escala e otimizações de custos.

- Em 23/06/2025, a contratada retornou informando estar de acordo com o aditivo, porém não deixou claro se concederia desconto conforme solicitado.

- Em 24/06/2025, Suprimentos reforçou junto à contratada a necessidade de retorno quanto a concessão do desconto solicitado, informando ser a resposta imprescindível para continuidade do processo.

- Em 25/06/2025, a contratada retornou informando que devido a diretrizes de compliance, não poderá conceder desconto no contrato atual de descarbonização.

- Em 27/06/2025, Suprimentos solicitou saber quais os motivos atrelados aos valores orçados no processo e durante a própria execução contratual que inviabilizam a concessão de desconto.

- Em 01/07/2025, a contratada informa que compreende a necessidade de justificativas financeiras para a avaliação do desconto solicitado. No entanto, é importante ressaltar que a extensão acordada no contrato de descarbonização acarretará um esforço adicional por parte da equipe de especialistas. Isso resultará em um impacto direto na alocação de horas de trabalho. Que não será aplicada nenhuma cobrança extra por parte do ABS, visto que ambas as partes reconhecem que a necessidade de extensão decorreu de falhas compartilhadas ao longo da execução do projeto. O objetivo permanece sendo a conclusão da iniciativa com excelência, preservando o equilíbrio e o comprometimento mútuo sem ônus adicionais .

• Nome e número do anexo relativo aos registros das negociações: Negociação - Anexo 10

**6. Conclusão**

• O processo foi conduzido em conformidade com a seguinte versão do padrão PP-1PBR-00387: "W"

• Autorizo(amos) a celebração do aditivo pretendido conforme as condições estabelecidas neste documento.

• Incumbo(imos) o Gerente de CENPES/PDIPL/LPP de assinar o aditivo pretendido em nome da PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

**7. Indicadores**

• Valor orçado: 0,00

• Valor Referência: 0,00

• Valor final: 0,00

• Moeda do Contrato: Real

• Número de parcelas: 2

Atenciosamente,

Domingos Savio Zandonadi Filho
Gerente Setorial
SUPRIMENTOS/CSPN/CORP/CD
Autorizado eletronicamente em 04/07/2025 20:03:49

Caio Cesar Oliveira Motta
Gerente
CENPES/PDIPL/LPP
Autorizado eletronicamente em 07/07/2025 16:55:38

Dados do(s) Validadore(s):

Vanessa Bandeira Dias
Gerente Setorial
CENPES/PDIPL/LPP/LOG
Validado eletronicamente em 04/07/2025 18:34:13

Thiago Cezar Cordeiro
Supervisor(a)
SUPRIMENTOS/CSPN/CORP
Validado eletronicamente em 04/07/2025 19:26:50

Descrição do(s) Anexos(s):

Anexo_01_SUP-2025-02367.pdf

Anexo_02_Contrato Assinado.pdf

Anexo_03_2000126085_Aprovado.pdf

Anexo_04_Certidões.zip

Anexo_05_Saldo, Média e Performance.zip

Anexo_06_Minuta e Anuência.zip

Anexo_07_Análise de Aderência Atualizada.zip

Anexo_08_Validação das Premissas Orçamentárias.zip

Anexo_09_Cronograma de Extensão das Atividades.pdf

Anexo_10_Negociação.zip